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Sammanfattning

Sédra Kvarnakershamns samfallighetsforening, SKs, overtog fran kommunen dgandet och
underhéllsansvaret for den sddra bryggan 2005. Bryggan restaurerades i detta ssmmanhang
vilket bekostades av kommunen och SKs gemensamt. Sedan dess har smarre underhéllsarbeten
skett men nu har betongstéden uppnatt sin tekniska livsldngd och tvarjdrnen som béar H-balkarna,
pa vilka trallarna vilar, haller pa att rosta sonder. Sonderfallet beror i hog grad pa tekniska fel
vad géller val av armering och kombination av material. Om bryggan ska bevaras ar det déarfor
dags for en mer genomgripande restaurering med sikte pa langsiktig hallbarhet.

Niklas Forsman, representant for ett erfaret foretag inom branschen Dyk & Anldggning, har
besiktigat bryggan. Betongstdden befinner sig i olika stadier av forfall och Forsman bedémer
dérfor att restaureringen skulle kunna ske successivt 6ver en femtonarsperiod. Han foreslar en
betonginklddnad av stoden och byte av tvérjarnen som utgor stod for H-balkarna.

Totalkostnaden for restaureringen uppskattas preliminért till drygt 600 000 kr inkl. moms.
Forsta aret, da ateranvandbara formar tillverkas, berdknas kostnaden uppga till cirkal15 000 kr
inkl. moms. Dérefter skulle exempelvis tva stod kunna dtgirdas vartannat ar for cirka 66 000 kr
inkl. moms. Efter det forsta arets storre investering pa cirka 115 000 kr skulle séledes den
genomsnittliga kostnaden per ar for bryggans upprustning uppga till cirka 33000 kr inkl. moms.
Hartill kommer kostnaden for ildggning och upptagning av tritrallarna cirka 20 000 kr inkl.
moms, vilket innebér en totalkostnad for brygga och underhall av stranden pa cirka 53 000 kr/ar
under kommande femtonarsperiod, varav 33000 kr séledes dr en merkostnad jamfort med
dagens kostnader for bryggan.

Det handlar alltsa om en omfattande restaurering till en hog kostnad. Nyttjarna av bryggan ar
inte bara medlemmarna i SKs utan ocksa boende i Kvarndkershamns stugdgarforening, Ks.
Borum, BM, anvénder framst den norra bryggan. Majoriteten av de badande dr dock besokare
som kommer utifran. Det &r tveksamt att var lokala samféllighet, SKs, ska bekosta en brygga
framst for utifran kommande gotlédnningar och turister. Regionen forsoker nu avveckla ansvaret
for mindre badplatser, och har meddelat att detta géller den norra bryggan, och kommer inte att
ge nagot stod. Om sa sker bor Kvarnékershamn inte léngre annonseras som allmén badplats
(skyltning, badkollen). Om s6dra badbryggan ska repareras och bevaras bor kostnaden fordelas
pa sa manga av nyttjarna som mojligt. Fragan ar vilka handlingsalternativ som star till buds?

Alt.1. Bryggan rivs

Bryggan tas bort for en kostnad pa cirka 50 000 — 100 000 kr. Det finns badskor pa marknaden
som underlittar for de badande att ga ut pa den steniga botten till djupare vatten. Kostnaden for
rivningen skulle kunna tas ut av medlemmarna i SKs efter beslut pa en foreningsstimma.
Kostnaden skulle uppg till cirka 1000 kr/500 kr' per fastighet.

Alt. 2. Bryggan upprustas inom ramen for samfdlligheten

Bryggan upprustas over en femtonérsperiod. Eftersom foreningen dger bryggan kan kostnaden
tas ut via medlemsavgiften efter majoritetsbeslut pa en arsstimma (enligt uppgift fran jurist).
Detta alternativ medfor enligt hittills preliminéra berdkningar dels att en engéngsavgift pa cirka
1000 kr/500 kr méste tas ut per fastighet for den initiala investeringen for restaureringen och
dels att en ytterligare arlig avgift pa cirka 300 kr/150 kr for bryggan maste tas ut per fastighet
inom ramen for medlemsavgiften under kommande femtonarsperiod.

Hartill kommer cirka 170/85 kr per fastighet for ildggning och upptagning av trallarna en
kostnad foreningen har dven idag och som ingér i nuvarande medlemsavgift. Totalkostnaden for
bryggan skulle saledes komma att uppga till cirka 470 kr/235 kr per fastighet och ar. Beréknade
kostnader kan minska beroende pé i vilken omfattning Ks bidrar pa frivillig grund. Kostnaderna
kommer & andra sidan sannolikt att 6ka efter upphandling av reparationerna och pa grund av
prisstegringar kommande ar.

" For bebyggd resp. obebyggd fastighet.



Bakgrund

Badbryggan har kommit till och underhallits av kommunen under lang tid. Bryggan ligger
utanfor detaljplanelagt omrade pa samfilld mark dér dock ej SKs ingar som delédgare. I slutet av
1990-talet konstaterades att bryggan behdvde restaureras. Som svar pa SKs” begéran att
kommunen skulle restaurera badbryggan beslutade tekniska nimnden foljande: ”Sodra
Kvarnékershamns samfillighetsforenings begéran om att utstricka kommunens service till att
omfatta dven badbryggorna avslas”.

Enligt SKs” stimmoprotokoll 2003 uppdrogs at styrelsen att &nda forsoka fa en positiv 10sning
med kommunen angdende bryggan och om detta ¢j lyckas dtminstone stilla krav att kommunen
tar bort betongstdden. Kontakterna med kommunen hade lett till att kommunen berdknat att det
skulle kosta 60 000-100 000 kr att restaurera bryggan. Styrelsen presenterade en
forslagsskrivelse 1 bryggfragan infor arsstimman 2004. Ett forslag enligt styrelsens skrivelse var
att kommunen skulle svara for hélften av kostnaden och sté for framtida underhéll. Stimman
beslutade att uppdra at styrelsen att inleda forhandlingar med kommunen som innebar att SKs
skulle bidra med ett engangsbelopp pa hogst 50 000 kr samt att kommunen fortsittningsvis
skulle st& for skotsel och underhall.

Styrelsen skickade direfter en skrivelse till kommunen med forslag: ~Aterstilla badbryggan i
Kvarnékershamn till anvéndbart skick, baserat pa en kostnadsférdelning mellan kommunen och
Sodra Kvarnakershamns samfallighetsforening enligt i skrivelsen tecknade villkor”. Av tekniska
namndens protokoll (2005-02-23) framgéar att kommunen ansag att skrivelsen saknade ett
erbjudande om att foreningen atar sig arligt drift- och underhallsansvar. Tekniska nimndens
beslut blev darfor “att avbéja erbjudandet fran Sdra Kvarnadkershamns samféllighetsférening
angaende badbryggan och att tidigare beslut 1 drendet kvarstar.”

Ordforanden och en styrelseledamot i SKs” styrelse triaffade dérefter ett avtal med kommunen
(2005-07-01) som innebar att kommunen skulle restaurera bryggan och att SKs skulle svara for
hilften av kostnaden, dock hogst 50 000 kr enligt tidigare erbjudande fran foreningen. Men
déarutover innebar avtalet att dganderétten vergick till SKs som dérefter skulle svara for allt
ansvar for bryggans drift, underhall, ned- och uppmontering m.m. Se avtalet i bilaga 1.

Det undertecknade avtalet som innebar delfinansiering av restaureringen samt SKs” dvertagande
av dgande och underhéllansvar framgar ej av SKs” stimmoprotokoll 2005. Daremot anges

att ”’Stdmman antog enhélligt att bryggan tillfors samféllighetens anldggningar”. Beslutet
verkstélldes dock inte. Badbryggan ingar séledes inte i anldggningsbeslutet for samfilligheten
eftersom forréttning for att ta in bryggan i anldggningsbeslutet inte skedde. Sedan vertagandet
av dganderdtten har SKs skott ildggning och upptagning av tratrallarna var och host samt smérre
reparationer. Nu krdvs det dock en omfattande restaurering och det dr dags att gora en
handlingsplan for hur SKs, som 4gare till bryggan, ska agera vidare — att avveckla eller
restaurera bryggan.

Tekniska nimnden antog en badplatsstrategi for Region Gotland 2014-12-18. Enligt strategin
ska regionen avveckla ansvaret for mindre badplatser pa privat mark. Regionen har meddelat att
de avser att enligt strategin avveckla sitt ansvar for den norra bryggan jamte lekplats m.m.
eventuellt redan hosten 2021.

Bryggans nuvarande status

Undertecknad har kontaktat foretagen Gotlandsbyggen, Skanska och Dyk & Anlidggning AB
med forfrdgan om kostnadsuppskattning av nddvéndiga reparationer. Gotlandsbyggen meddelar
att de inte atar sig sé stora arbeten av denna art och hanvisar till Dyk & Anlaggning med hdnsyn
till deras breda erfarenhet och mojlighet att genomfora restaureringen. Skanska hinvisar ocksé
till Dyk & Anlédggning. Niklas Forsman pé foretaget Dyk & Anldggning AB besiktigade
bryggan den 16 sept 2020.

Bryggan dr 72 meter lang och har 17 betongstdd, betongringar armerade med armeringsjérn.
Ringarna har en diameter pa 1,3 — 1,5 meter och &r fyllda med betong alternativt med sten/grus.



Tvéa balkar av H-typ, 100 mm, av galvaniserat jarn, ligger pa tvarjarn av ogalvaniserat jarn
ovanpa betongstoden. H-balkarna utgor underlag for trétrallarna.

Niklas Forsman konstaterade vid besiktningen att betongringarna uppnatt sin tekniska livslédngd.
Armeringsjdrnen har rostat, nagot som paskyndats av saltet i havsvattnet (NaCl). Manga av
ringarna har spruckit. Vérst drabbade ar stoden langst ut dér tratrallarna sommaren 2020 fick
pallas upp i vagritt 1age med stenar och trébitar.

H-balkarna i galvaniserat jérn &r i gott skick men har rostflackar vid anslutningarna med
tvérjarnen. Tvérjdrnen ér delvis mycket skadade genom sonderrostning. Hér har lagningar skett
med ett tredje material, med rostfria bultar. En blandning av material pé detta sitt (galvaniserat,
ogalvaniserat och rostfritt) paskyndar korrosionen pa den minst d4dla metallen, i detta fall
tvarbalkarna.




Nodvindiga reparationer

Besiktningen visar alltsé att betongstoden utforts pa ett konstruktivt felaktigt sitt genom att
armeringen av ringarna skedde med ogalvaniserade armeringsjarn samt genom att inte vélja
galvaniserat jérn for tvarjarn och bultar vilket lett till korrosionen. Detta innebér att
betongstdden successivt maste repareras och att samtidigt tvarjdrnen under H-balkarna maste
bytas ut till varmgalvaniserat jdrn och d:o bultar. Niklas Forsman bedomer att tgéirderna skulle
kunna ske dver en femtonarsperiod eftersom betongstdden ér i olika stadier av forfall och vissa
av dem darfor skulle kunna fungera ytterligare en tid. Eventuellt kan atgarder behova ske
snabbare.

Niklas Forsman foreslér en av foretaget beprovad 16sning, inklddnad av betongstoden. Formar
av trd i tva halvor tillverkas pa plats och stélls runt plintarna och sammanfogas. Formarna &r sa
vida att avstandet till de befintliga stoden ar cirka 10 cm. Undergjutning utfors cirka 50 cm
under havsbottennivan. Dérefter stélls formarna pa plats och gjutning sker i mellanrummet med
betong med armering av typ kolfiber eller motsvarande (ej armeringsjdrn). Ungefar 3 kbm
betong krévs for varje stod. Underlagen for H-balkarna renoveras samtidigt sa att alla delar 1
stodet for tréatrallarna bestar av varmgalvaniserat jarn. Betongstdden renoveras minst tva at
gangen. De yttersta plintarna som dr i mycket daligt skick gors forst jimte nagra av de mest
skadade ldngre in. Med denna metod att reparera uppnédr man en hog langsiktig hallbarhet.

Kostnader

Niklas Forsman har gjort en preliminir kostnadsuppskattning som underlag for SKs’
overvdganden och val av agerande. Kostnaderna inkluderar etableringskostnad, material och
arbete for inklddnad av stoden och nya tvarjarn med infastning som underlag for H-balkarna. Se
kostnadsberdkningen frén foretaget i bilaga 2 som &ven sammanstéllts nedan.

Kostnadspost kostnad exkl. kostnad inkl.
moms moms

Stod 1 och 2

Tva traiformar som kan ateranvéindas och réacker till alla stoden 38 500

Betong 15 000

Arbete for stoden 29 000

Nya tviérjérn inkl. arbete 6 000-10 000

Summa stod 1 och 2 88 500-92 500 115 000

Ovriga stéd — fidn stod 3 och framdit

Betongstdd inkl. arbete for ett stod 21 500

Nytt tvirjarn inkl. arbete 3 000- 5000

Summa for ett stod fr.o.m. stod 3 24 500-26 500 33 000

Totalkostnad for 17 stod 490 000 610 000

Eftersom stoden befinner sig i olika stadier av forfall bedomer, som ndmnts, Niklas Forsman att
reparationerna kan fordelas 6ver en femtonarsperiod vilket skulle innebéra att de bada yttersta
stoden atgdrdas ar 1 och dérefter atgardas 6vriga stod 6ver en femtonarsperiod, forslagsvis tva
stod vartannat ar. Det skulle innebara:

Ar 1:
Ar3,5.7 etc:

cirka 115 000 kr inkl. moms
cirka 66 000 kr inkl. moms for tva stod at gangen

Om en upprustning ska genomforas innebér detta sammanfattningsvis en kostnad pa cirka

115 000 kr inkl. moms ar 1 och under de foljande femton aren i genomsnitt cirka 33 000 kr/ar
inkl. moms. Kostnaden fo6r ildggning och upptagning av trétrallarna cirka 20 000 kr/&r
tillkommer. Detta innebér att for &r 2 till &r 15 blir den sammanlagda kostnaden for badbryggan
cirka 53 000 kr/ar inkl. moms varav 33000 kr/éar inkl. moms féar ses som en merkostnad jamfort
med dagens kostnader for bryggan. Denna kostnadsuppskattning &r preliminér och givetvis kan
kostnaderna bli hogre efter upphandling av reparationerna och till f6ljd av allmén
kostnadsstegring 6ver den aktuella perioden.



Undertecknad har ocksa kontaktat foretaget Svenska Pontonhamnar angaende alternativet
flytbrygga och fatt ett tydligt besked att laget ar for utsatt ens for den allra mest taliga typen av
flytbrygga. Flytbryggor tal hogst 21 sekundmeter. I det 6ppna liget i Kvarndkershamn kan
stormstyrkor pa upp till cirka 30 sekundmeter eller mer forekomma.

Forvaltning av bryggan - mojligheter
Undertecknad har kontaktat en jurist, Jan Thiele, Thiele juridik ekonomi, for att klarldgga vilka
alternativ som star till buds for forvaltning och finansiering av badbryggan.

Samfillighet. Allmant kan sédgas att kostnaden for att ta in ytterligare objekt i befintlig
samfillighet eller bilda ny samféllighet uppgar till hoga kostnader. Redan att ta in badbryggan i
SKs” anldggningsbeslut skulle enligt uppgift fran Lantméteriet uppga till minst 50 000 kr,
troligen i storleksordningen upp till 100 000 kr. En 16sning dér en samfillighet bildas for
badbryggan med parterna SKs, Ks och eventuellt BM bedoms dverhuvudtaget inte genomforbar
eftersom det bedoms som orealistiskt att Lantméteriet tvengsvis skulle tvinga pé alla
fastighetséigarna en gemensamhetsanlidggning enbart for del i en brygga.

Ekonomisk forening. En ekonomisk forening kan inte tillimpas i detta fall eftersom kriterierna —
ekonomisk nytta for medlemmarna inte uppfylls.

Enkelt bolag. Enkla bolag kan ses som ett organiserat sitt att driva verksamhet tillsammans i
bolagsform. Bolaget ar ingen juridisk person utan varje bolagsman ansvarar personligen.
Bolaget behover inte registreras och kan inte inforas 1 Bolagsverkets register. Reglerna om enkla
bolag finns i Lag om handelsbolag och enkla bolag, HBL. Ett avtal for ett enkelt bolag behover
inte folja nagra formella krav. Avtalet kan slutas pé obestdmd eller bestimd tid eller sé ldnge ett
visst forhallande existerar. I ett enkelt bolag géiller samforvaltning, vilket innebér att
bolagsménnen alltid maste vara 6verens om varje intern forvaltningsatgiard. Om bolaget har
manga bolagsméin kan forvaltningen bli tungrodd om alla skall vara 6verens. Eftersom lagen ar
dispositiv vad giller den inre forvaltningen ges moéjligheten att avtala om hur den interna
forvaltningen skall skdtas och genom avtalet kan dessa oldgenheter elimineras, t.ex. genom att
vissa eller alla beslut kan fattas genom majoritetsbeslut.

Efter ett utskick i mars ménad om intresse i Ks att frivilligt bidra ekonomiskt till en upprustning
av bryggan har cirka 70% av medlemmarna (cirka 20 fastigheter) meddelat ett sddant intresse.
Administrationen av de frivilliga bidragen fran Ks skulle kunna hanteras genom att bilda ett
enkelt bolag men kan ocksa hellre hanteras pa ett enklare och mera informellt sétt.

Kommunalt bidrag

Pernilla Johansson pa teknikforvaltningen, Region Gotland meddelade pé forfragan den 15
oktober 2020 att alla former av bidrag fran kommunen &r uteslutna pa grund av ekonomiska skal.
Christian Strangbom pa teknikforvaltningen meddelade den 26 februari 2021 att regionen avser
att avveckla ansvaret for den norra bryggan och anordningarna pa stranden och att brygga och
anordningar kommer att avvecklas eventuellt sent hosten 2021. Bryggan och anordningar kan
alternativt dverlatas kostnadsfritt till foreningarna; i forsta hand torde detta vara ett intresse for
BM. Marken for parkeringsplatsen, Silte Snausarve 6:1, 4gs av regionen men kommer varken

att avvecklas eller séljas och kan saledes fortsédttningsvis utnyttjas som parkeringsplats.

LEADER Gute, lokalt ledd utveckling med stod av EU-medel

Leader star for Liaisons Entre Actions de Dévelopment de 1"Economie Rurale. Det

betyder ”Samverkande &tgérder som verkar for att utveckla landsbygdens ekonomi”. Metoden
bygger pa samarbete mellan olika sektorer och aktorer i ett omrade utifran lokala initiativ med
forutsittningen att det dr du som bor och verkar i omradet som driver och paverkar utvecklingen.
Gotland é&r ett eget leaderomrade och utvecklingsstrategin har tagits fram i samverkan mellan
ideella, privata och offentliga aktorer. Om forvaltningen av bryggan skulle kunna f4 status av ett
utvecklingsprojekt som kan finansieras med bidrag via Leader kravs betydligt mer &n att
finansiera upprustningen. Efter vissa kontakter ser undertecknad inte ndgon mdjlighet att kunna
utverka EU-bidrag for upprustningen av sddra bryggan.



Forsikring
SKs har egendoms- och hyresforlustforsékring hos Lansforsékringar Gotland. Forsékringen
giller gemensamhetsanldggningen inkl. innehavet av badbryggan.

Handlingsalternativ
SKs har 120 fastigheter varav nio fastigheter 4r obebyggda.

Alt 1. Bryggan rivs

Bryggan tas bort till en engangskostnad pé cirka 50 000 — 100 000 kr. Det finns badskor pé
marknaden som underlittar for de badande att ga ut pa den steniga botten till djupare vatten.
Engéngskostnaden for rivningen av bryggan skulle kunna tas ut av medlemmarna i SKs inom
ramen for medlemsavgiften efter beslut pé en foreningsstimma. Om enbart SKs star for
kostnaden innebir detta att en engangsavgift om cirka 1000/500 kr” tas ut per fastighet i
foreningen.

Alt. 2. Bryggan upprustas inom ramen for samfilligheten

Bryggan upprustas 6ver en femtonarsperiod. Eftersom SKs ar en samféllighet och dger bryggan
kan avgifter for bryggan tas ut via medlemsavgifterna efter majoritetsbeslut pé arsstimma
(enligt uppgift fran jurist). Detta alternativ medfor enligt hittills preliminéra berdkningar och om
enbart SKs star for alla kostnader dels att en engangsavgift pa cirka 1000 kr/500 kr maste tas ut
per fastighet for den initiala investeringen for restaureringen om cirka 115 000 kr och dels att en
ytterligare érlig avgift pa cirka 300 kr/150 kr for bryggan maste tas ut per fastighet inom ramen
for medlemsavgiften under kommande femtonarsperiod.

Hartill kommer cirka 170 kr/85 kr per fastighet och &r for iliggning och upptagning av trallarna,
en kostnad foreningen har dven idag. Detta innebér en arlig totalkostnad om cirka 470 kr/235 kr
per fastighet for den s6dra bryggan. Berdknade kostnader kan minska beroende pa i vilken
omfattning Ks bidrar pé frivillig grund. Kostnaderna kommer & andra sidan sannolikt att 6ka
efter upphandling av reparationerna och pé grund av prisstegringar kommande &r.

Det bor dven ndmnas att foreningen sedan flera ar fir s.k. LOV A-bidrag frén lénsstyrelsen for
borttagning av slike pa stranden. Foreningens del av denna kostnad har hittills motsvarat
ungefar 170 kr/85 kr av medlemsavgiften. Eftersom det nu ar klarlagt att bryggan édgs av
foreningen ska den anges som tillgang i arsredovisningen.

Kvarnékershamn i april 2021-04-15

Kristina Berglund

Arkitekt SAR/MSA

Adjungerad styrelseledamot i SKs

E.u. beslutat av styrelsen for SKs 2020-08-16

? For bebyggd respektive obebyggd fastighet.



BIL. 1
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AVTAL AVSEENDE BADBRYGGA | KVARNAKERSHAMN

Mellan Gotlands kommun, org.nr. 212000-0803, 621 81 VISBY, nedan kallad
kommunen och Sodra Kvarnakershamns Samfallighetsforening, org.nr. 716404-
8121, C/o John Glas, Odinsvéagen 20, 13054 Dalard, nedan kallad féreningen,
har féljande avtal traffats.

Kommunen skall iordningstélla den trabadbrygga, uppdelad i sektioner, som fér
narvarande finns upplagd i Hemse. Bryggan har tidigare varit utlagd pa de betong-
plintar som finns pa den del av stranden i Kvarnakershamn i Sproge, vilken ar
samfalld for Snausarve m fl och séder om Snoderan i héjd med
avloppsreningsverket. Nya balkar skall anbringas p& betongplintarna och darefter
skall trésektionerna av badbryggan moteras pa balkarna. Efter iordningstéllande
skall gemensam besiktning av badbryggan ske.

Kommunen och féreningen svarar hélften var av kostnaderna for badbryggans
ordningstéllande och utlaggande. For féreningens del skall dock kostnaden inte
uppga till mer an 50 000 kronor. Kommunen forskotterar beloppet varefter fore-
ningen skall betala sin del av kostnaden till kommunen. Beloppet skall betalas
senast 14 dagar efter det att gemensam besiktning av bryggan skett.

Aganderatten till bryggan évergar till féreningen fran och med den dag den
gemensamma besiktningen av bryggan sker och féreningen évertar fran och
med dagen for agaredvergangen allt ansvar fér bryggans drift, underhall, ned-
och uppmontering m m.

Féreningen upplyses om att det inte finns n&got avtal med samféllighetsdel-
agarna att stranden far utnyttjas.

Detta avtal har upprattats i tva likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den | / > 2005
For Gotlands kommun;

(//FQQL\ ‘ é—: ¢\'1 Cotn 44(/(%4:—

den 22/ G 2005

For Sgera Kvarnakershamns Samfalli
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M Gma“ Kristina Berglund <kristina.berglund.ark@gmail.com=

Urklipp fran telefonen

Dyk & Anliggning AB =niklasfidyk-anlaggning. se> 20 september 2020 18:30
Till: Kristina Berglund <kristina berglund. arki@gmail com=

Haj!
Ja nedan sammanstalining tror jag &r et bra underlag far er att fatta beslut pa gallande kestnaden for rencvenngen

Prelimindr uppskattning av Kestnader fér renovering av badbrygga | Kvarndkershamn

Nedan angivna kostnader inkluderar etableringskostnad, matenal och arbete fir inklédnad av stiden
och nya twdrjdrn med infastning som underlag far H-balkama.

Stéid 10ch 2

Twa trdformar: 38 500 kr. Formarna kan ateranvandas for alla stéden.
Eetong 15 000 kr

Arbete for stoden 29 000 kr

Mya tvdrjarn & 000-10 000 kr

sSumma 88 500-92 500 kr exkl moms

COvriga stod — fran stéd 3 och framét
Betongsttd 21 500 krftotalt for ett sitd
Mytt twarjarn 3000-5 000 kr

Summa 24 500-26 500 kr exkl. moms

Med vanlig halsning ! Best regards

Niklas Forsman

Q705 444000
niklas@dyk-anlaggning se

Gotland:
Tarra Novavagen 110
62153 Visby

Stockholm | endast bestksadress )

Kolstrams Marina
Lilkangscakbvagen Ingant
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